Հավելված թիվ 02
ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի ավագանու
2020 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ     -Ն որոշման

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2020 Թ­Ի ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ
Գյուլագարակ համայնքի հնգամյա  զարգացման ծրագիրը կազմված է  9 ծրագրերից, որոնք ունեն ծրագրային անձնագրեր: Այդ ծրագրերի մեծ մասը ունեն շարունակական բնույթ: 2020թ­ի ընթացքում հնարավոր է եղել հասնել արդյունքների: 
Ծրագրիր 1: Գյուլագարակ համայնքի կոմունալ ծառայություն: Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 166 մլն դրամ: Ծրագիրը իրականացվել է 145 մլն դրամով: Համայնքային ներդրման մասը կազմել է 7200.000 դրամ: Ծրագիրը իրականացվել ՀՏԶՀ­ի հետ համատեղ և 2018թ-ին տարվա կտրվածքով ունեցել է ամենաբարձր միավորները Հայաստանում: Ծրագրով նախատեսված տեխնիկաներից մեկը առաքվել է 2018-ին, իսկ մյուսները առաքվել են 2019թ­ի: 2019 թ-ին համայնքում տեղադրվել  է 100 աղբարկղ և աղբահանությանն իրականացվել է բարձր որակով: Հարթեցվել են համայնքային և դաշտամիջյան մեծ քանակությամբ ճանապարհներ: Թե տեխնիկայով, թե մարդկային գործոնի ներդրմամբ կատարվել են սանիտարական մաքրման ծավալուն աշխատանքներ:  2020 թվականի ընթացքում աղբարկղերի թիվը ավելացել է 32-ով: Աղբահանությունն իրականացվում է նոր որակով: Ծրագիրն ունի շարունակական բյնույթ և առաջ է շարժվում կանխատեսած մեծ հաջողություններով: 
Ծրագիր 2: Գյուլագարակ համայնքի գիշերային լուսավորություն:  Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 28 մլն դրամ:  2018թ-ին տեղադրվել են 153 սյուներ և լեդ լուսատուներ:  2019թ-ի ընթացքում մեծ ծրագրեր չեն իրականացվել: Կատարվել է ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, վառված լուսատուները փոխարինվել են նորերով:  2020 թ-ին բնակավայրերում տեղադրվել են թվով 12 լուսատուներ և մեկ ֆոտովոլտային կայան Հոբարձիում: 2021-ին այս ծրագրով նախատեսվում են մեծ աշխատանքներ::
Ծրագիր 3: Ջուր Գարգառին:  Ծրագրի բյուջեն նախնական եղել է 13 մլն դրամ: 2019 թ-ին կառուցվել է 3 կմ ջրագիծ, ինչը անհամեմատ ավելացրել է գյուղ հասնող ջրի քանակը, սակայն խնդիրը վերջնական լուծում չի ստացել: 2020թ-ին կատարվել են ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ: Լայնածավալ աշխատանքներ են նախատեսվում նաև 2021 թ-ին:
Ծրագիր 4: Զբոսայագիների կառուցում: Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 1.7 մլն դրամ: 2018թ-ին այգիների կառուցման աշխատանքներ են սկսվել Պուշկինո և Ամրակից բնակավայրերում: Նշված այգիների կառուցումը նախատեսվում էր ավարտին հասցնել 2020թ­ին, սակայն ֆինանսական և աշխատանքային դժվարությունների պատճառով հնարավոր չի եղել ավարտին հասցնել ծրագրերը:  20
Ծրագիր 5: Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում: Ծրագրի նախնական բյուջեն  եղել է 40 մլն դրամ:  2019թ-ին  համայնքի բոլոր բնակավայրերում կարատվել է գրունտային ճանապարհների նորոգման լայնածավալ աշխատանքներ: 2020 թ-ին իրականացվել է համայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման մեծ աշխատաքներ: Աշխատաքնների արժեքը կազմել է 53 միլիոն դրամ: Ծրագիրը շարունակական է, մեծածավալ աշխատանքներ են նախատեսվում նաև առաջիկա տարիներին: 
Ծրագիր 6: Կուրթանի և Վարդաբլուրի մշակույթի տների վերանորոգում:  Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 22 մլն դրամ: Կուրթանի մշակույթի տան վերանորոգումը ավարտվել է 2019թ-ին: Վարդաբլուրի մշակույթի տան հատվածներով վերանորոգումը հնարավոր է եղել իրականացնել անհատ բարերարների  միջոցներով: Վերջնական սպասելի արդյունք ունենալու համար դեռ կան անելիքներ: 

Ծրագիր 7: Եկեղեցիների նորոգում: Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 10 մլն դրամ: 2020թ-ի բյուջեով ֆինանսական միջոցներ չեն առանձնացվել նշված ծրագրի համար:
Ծրագիր 8: Սպորտհրապարակների կառուցում: Ծրագրի բուջեն 6մլն դրամ է: 2019թ-ին մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ ձեռք է բերվել ցանկապատի ցանց Կուրթանի ֆուտբոլի դաշտի համար: 2020 թ-ին ՀՖՖ-ի միջոցնրով կառուցվել է նոր ֆուտբոլի դաշտ ՝ 10 միլիոն դրամ արժողությամբ:
Ծրագիր 9: Անասնապահություն խթանում և արոտավայրերի բարեկարգում: Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 6 մլն դրամ:  2018 թ-ից համայնքը սերտ համագործակցություն է սկսել ՌԶԳ ՀԿ­ի հետ, որի շրջանակներում մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել համայնքում: Համայնքում տեղադրվել է անասունների 9 հատ 12 մետրանոց ջրախմոց, վերակառուցվել են հեռագնա արոտներ և սարեր տանող անանցանելի ճանապարհները: Ծրագրի իրականացմամբ հասանելի են դարձել մեծ քանակությամբ արոտավայրեր և թեթևացել են գերծանրաբեռնված արոտավայրերը: Լայնածավալ աշխատանքներ նախատեսվել էին  նաև 2020 թ-ին, սակայն ՀԿ-ի ֆինանսավորման ժամանակավոր դադարեցման պատճառով դրանք տեղի չունեցան: 2021 թ-ի մասով արդեն կան նախնական պայմանավորվածություններ համատեղ աշխատանքները վերսկսելու համար:
Կազմեց՝  Վ. Այվազյանը
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